



ELŐTERJESZTÉS

*Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 27-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: MJH/1165/2020.

Tárgy: Javaslat az útkarbantartás pótmunka szerződésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzata a 2006 Balogh-út Kft-vel (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32., továbbiakban Vállalkozó) 2020. szeptember 30-án kötött Vállalkozási szerződést **Majosháza útkarbantartási feladatainak elvégzése tárgyában.**

A szerződés megkötését követően olyan útkarbantartási feladatok keletkeztek, melyek egyrészt azonnali beavatkozást igényelnek, másrészt lakossági bejelentések miatt kialakult, a vállalkozási szerződésen kívüli műszaki problémákat jelentenek, amelyek pótmunka keretében oldhatók meg.

A feladatok megoldásához a Vállalkozótól árajánlatot kértünk az alábbi műszaki problémák megoldására:

- Széchenyi sétány 146. számú ingatlan előtti csapadékvíz-elvezetési probléma megoldása (árok kerül kiásásra);
- Móra Ferenc utca utolsó ingatlanok előtt az út portalanítása;
- Zrínyi utca 30. szám előtt árok rendezés, valamint a kapubehajtóban K szegély lehelyezésével az útról lefolyó csapadékvíz elvezetése;2
- Rákóczi utca 2/a/2, 2/a/1 és 2/b ingatlanok előtt a járda javítása, árok mélyítése a Kossuth Lajos utca kereszteződéséig.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) **Majosháza útkarbantartási feladatainak elvégzése tárgyú beruházás pótmunkáinak elrendeléséről dönt a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal,**
- b) **a pótmunkák pénzügyi fedezetét nettó 1.660.200 forint + ÁFA összegben a 2020. évi költségvetés terhére átcsoportosítással biztosítja;**
- c) **felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti pótmunkákat magában foglaló Vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.**

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Melléletek: 1. Pótmunka árajánlat
2. Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Majosháza, 2020. október 20.


Zsiros Viktor*
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Akos
jegyző



Dunavarsány PMH - Műszak

Feladó: Balogh György <baloghut@vipmail.hu>
Küldve: hétfő 2020. október 19 10:26
Címzett: muszak@dunavarsany.hu
Tárgy: Fw:Árajánlat Pótmunkákra Majosháza belterületén

-- Eredeti üzenet --
Feladó: [Balogh György<baloghut@vipmail.hu>](mailto:Balogh.Gyorgy<baloghut@vipmail.hu>)
Címzett: muszak@dunavarsany.hu, muszak@dunavarsany.hu, innovit98@gmail.com
Elküldve: 2020. október 15. 21:13
Tárgy : Árajánlat Pótmunkákra Majosháza belterületén

Üdvözlöm,
Ajánlatot adok,
Majosháza Belterületére

Széchenyi sétány utca 146 szám előtt

Árok szedése,kiszoruló föld elszállítása .

8 fm x 8500 Ft /Fm = 68.000 Ft + Áfa

Móra Ferenc u.(Vége)

Föld tükör kiszedése,kiszoruló föld elszállítása,lazított talaj tömörítése,
Darált beton alap terítése,vibró hengerrel tömörítve.
Martaszfalt terítése ,tömörítése vibró hengerrel.

23 méter hosszú és 4 méter szélesen : 92 m2 x 8500 Ft/m2 = 782.000 Ft + Áfa

Zrínyi utca 30 szám előtt

Meglévő föld árok kiszedése ,kiszoruló föld elszállítása .

"K"-Szegélykő szakszerű rakása, betonagyban , fugák kiöntése,

3 fm x 10.000 Ft /Fm = 30.000 Ft + Áfa

Aszfaltozás:

Meglévő alap réteg előkészítése ,tömörítése,
Emuzióval keletése,

AC 11 meleg hengereit aszfalt terítése tömörítése 4 cm víg.

3 m2 x 12.500 Ft /m2 = 37.500 Ft + Áfa

Térkövezés:

Rákóczi utca 2/a/2 előtt és 2/a/1 előtt és 2/b előtt

Meglévő térkő felbontása,

Alap réteg megerősítése, Ckt. beton alappal,

04-es rostált homokágy készítése 2-3 cm víg.

Meglévő térkő szakszerű rakása, Besöprése , Lapvíbrátorral tömörítve.

31 fm x 1.20 cm széles = 37 m2 x 9,700 Ft /m2 = 300.700 Ft + Áfa

Föld árok szedése:

Meglévő föld árok kiszedése , elszállítása,

52 fm x 8500 Ft /Fm = 442.000 Ft + Áfa

Összesen: 1.660.200 Ft + Áfa

Üdvözlettel:

2006 Balogh -Út Kft

Balogh György

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő: **Majosháza Község Önkormányzata**
címe: 2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
adószám: 15734776-2-13
bankszámlaszám: 11742214-15441661-00000000
képviseli: Zsiros Viktor polgármester
telefon: +36 24511830
telefax: +36 24511831
e-mail cím: titkarsag@majoshaza.hu

másrészről

Vállalkozó: **2006 Balogh-út Kft.**
címe: 2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.
adószám: 24104366-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-158910
bankszámlaszám: 11742252-20067302-00000000
képviseli: Balogné Mező Tünde és Balogh György ügyvezetők együttesen
telefon/telefax: 20-238-96-78
e-mail cím: baloghut@vipmail.hu

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./

A Felek között 2020. szeptember 30-án Vállalkozási Szerződés jött létre **Majosháza útkarbantartási feladatainak elvégzése tárgyában.**

2./

A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1./

A Vállalkozási Szerződés 1.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.6. Szerződéses vállalási díj a munka elvégzésére a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva egyösszegű átalánydíjban nettó **14.960.672 Ft** + ÁFA, bruttó 19.000.053 forint, azaz bruttó Tizenkilencmillió-ötvenhárom forint egyösszegű átalánydíj”

2.2./

A Vállalkozási Szerződés 2.5. pontja kiegészül:

„A pótmunkák számlája a végszámlával egyidejűleg nyújtható be.”

2.3./

A Vállalkozási Szerződés 14.10. pontja új alponttal egészül ki:

„- 2. Megrendelő által elfogadott pótmunka költségvetés.”

2.4./

A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3./

A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:

A Megrendelő pótmunkaként rendeli meg a Vállalkozótól a szerződés megkötését követően kialakult útkarbantartási munkák, illetve felmerült műszaki problémák megoldását.

Szerződő felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Majosháza, 2020. október

.....
Majosháza Község Önkormányzata
Zsiros Viktor dr. Szilágyi Ákos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző
Megrendelő képviselőjében

.....
2006 Balogh-út Kft.
Baloghné Mező Tünde és Balogh György
ügyvezető
Vállalkozó képviselőjében