



ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 23-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/19/2021.

Tárgy: Javaslat a „Magyar Falu Program MFP-KTF/2020 Községi tér ki-
/átalakítás és foglalkoztatás alprogram Piróth Gyula Művelődési Ház és
Könyvtár felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításának
utólagos jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzata 2021. augusztus 18-án kötött Vállalkozási szerződést a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft-vel (továbbiakban Vállalkozó) a „Magyar Falu Program MFP-KTF/2020 Községi tér ki-
/átalakítás és foglalkoztatás alprogram Piróth Gyula Művelődési Ház és Könyvtár felújítása” tárgyában. A Vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2021. november 15. napja volt.

A munkaterület átadására nem kerülhetett sor, tekintettel arra, hogy az épületben kapott helyet a Majosházai Napraforgó Óvoda az intézmény belső felújításának ideje alatt. A Vállalkozási szerződés 4.1. pontja módosításra került a Vállalkozó kérelmére. A Vállalkozási szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadását követő 120 napban került meghatározásra.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyar Falu Program MFP-KTF/2020 Községi tér ki-
/átalakítás és foglalkoztatás alprogram Piróth Gyula Művelődési Ház és Könyvtár felújítása” tárgyú Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását utólagosan jóváhagyja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedéseket megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Melléklet: Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

Majosháza, 2021. november 16.

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Akos
jegyző


Zsíros Viktor
polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:



Majosháza Község Önkormányzata (2339 Majosháza, Kossuth utca 34.; képviseli: *Zsiros Viktor polgármester*), mint Megrendelő /a továbbiakban Megrendelő/, másrészről a


Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. (2336 Dunavarsány, Ősz utca 7., adószám: 10885664-2-13, képviseli: *Ácsné Danyi Iлона*), mint Vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó/ között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:


1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2021. (VIII. 18.) számú határozata alapján a „*Magyar Falu Program MFP-KTF/2020 Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás alprogram Piróth Gyula Művelődési Ház és Könyvtár felújítása*” című pályázatához kapcsolódó munkák elvégzésére vonatkozóan 2021. augusztus 18-án Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) jött létre.
2. Szerződő felek az Alapszerződés 4.1. pontját a következők szerint módosítják:
„4.1. Szerződő felek jelen szerződés végső teljesítési határidejét a munkaterület átadásától számított 120 napban határozzák meg. Előteljesítés lehetséges.”
3. Az Alapszerződés módosításának indoka: a tárgyi munkálatok elvégzéséhez Megrendelő munkaterületet csak november második hetében tud adni, az addig a helyszínen ideiglenesen üzemelő óvodai nevelés miatt.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályban vannak.

Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.

Majosháza, 2021. november 5.



Majosháza Község Önkormányzata
Zsiros Viktor dr. Szilágyi Ákos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző
(Megrendelő részéről)


Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.
Ácsné Danyi Iлона
ügyvezető
(Megbízott részéről)


2021. 11. 05.

 Átv. 2021. 11. 05.



DUNAVARSÁNYI
TISZTA VÍZ KFT.

Ulf...
2336 Dunavarsány, Ósz utca 7.
(Pf:13)
Adószám: 10885664-2-13

Majosháza Község Önkormányzata
2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

Időszám: 17/9-3/2021

Zsiros Viktor Polgármester Úr részére

Tárgy: Magyar Falu Program MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás
alprogram Piróth Gyula Művelődési Ház és Könyvtár felújítása
Szerződéses határidő módosításról

Tisztelt Zsiros Viktor Úr!

Az „Magyar Falu Program MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás alprogram Piróth Gyula Művelődési Ház és Könyvtár felújítása” tárgyában fordulunk Önhöz.

Korábbi 2021. szeptember 9-én kelt levelünkben tájékoztattuk Önöket, hogy a tárgyi felújítási munkát a munkaterület átadásának elmaradása miatt, elkezdni nem tudtuk, így a szerződésben megjelölt teljesítési határidőt nem lehet betartani.

A határidő módosításánál figyelembe vettük az üzletek év végi nyitvatartását, mely az alapanyag ellátást érinti, illetve a hideg időjárási körülményeket, tekintettel arra, hogy a fűtési rendszer is átalakításra kerül, így a technológiai száradási idők megnövekednek.


A fentiek alapján kérjük a 2021. augusztus 18-án köztünk létrejött szerződésben szereplő teljesítési határidő módosítását az alábbiak szerint:

Eredeti szerződés: „4. Teljesítési határidő
1. Szerződő felek jelen szerződés végső teljesítési határidejét 2021. november 15. napjában határozzák meg (befejezési határidő). Előteljesítés lehetséges.”

Javasolt módosítás: „4. Teljesítési határidő
1. Szerződő felek jelen szerződés végső teljesítési határidejét a munkaterület átadásától számított 120 napban határozzák meg. Előteljesítés lehetséges.”

Dunavarsány, 2021. november 2.

Üdvözlettel:



Novák Tamás
Projektvezető

K. G. ...